

平成30年度 与那原町庁舎建設検討委員会 会議進行案

	月 日	内 容
平成30年度 第1回	平成30年10月19日 (金)	○委嘱状及び辞令交付 ○委員会への諮問 ○新庁舎建設基本計画等について ・今年度の事業経過について ・新庁舎建設の整備手法について ・新庁舎建設の基本設計について ・新庁舎建設予定地の拡張について ・その他
第2回	平成30年11月5日 (月) 14:00～17:00	○町民ホール、アマハジ空間、多目的スペース ○ゆんたくスペース、展望テラス等の活用 その他、委員会での想定・希望される活用方法を提案。
第3回	平成30年11月21日 (水) 14:00～17:00	○第二回の提案内容を反映した設計内容の説明、 ○それに対する質疑等について (ホールの舞台機構等も検討)
第4回	平成30年12月3日 (月) 14:00～17:00	○第三回の協議内容を反映した基本設計内容の説明、 それに対する質疑等について
	平成30年12月中旬 平成30年12月下旬	○委員長より町長への答申 ○新庁舎基本設計についてのパブリックコメント

与那原町庁舎複合施設基本・実施設計業務

与那原町庁舎検討委員会開催スケジュール(案)

第一回 平成30年10月19日

議 題：今年度事業経過の説明、新庁舎建設整備手法の説明、新庁舎建設の基本設計の説明、新庁舎建設予定地拡張案の説明、今後のスケジュール（会議進行案）の説明

提出物：① 庁舎建設基本計画書、② 事業手法検討報告書、②-1 PFI導入可能性調査、③ PFI事業導入に向けた基本設計業務報告書、③-1 技術提案書、④ 用地拡張案位置図、⑤会議予定表（スケジュール表）

第二回 平成30年11月5日（月）

議 題：町民ホール、アマハジ空間、多目的スペース、ゆんたくスペース、展望テラスの活用について、委員会での想定・希望される活用方法を提案

提出物：スタディープラン

※庁舎及びホールを利用する町民代表となる方々や専門的な知識をお持ちの有識者の方々の意見はとても重要であり、特に発案によって様々な利用形態が考えられる上記空間の活用方法について、お聞きしたいと考えています。

新庁舎の顔ともなる空間でもありますので、検討委員会の方々のご意見をお聞きし、計画に反映してゆくことが「与那原らしい庁舎」につながるとともに設計業務の出戻りを最小に抑えることにもなります。

次回の委員会で皆様の意見を盛り込んだ平面計画等を提出します。

第三回 平成30年11月21日（水）

議 題：第二回の提案内容を反映した設計内容の説明、それに対する質疑等について

提出物：スタディープラン、その他説明資料（ホールの舞台機構等）

※第二回でお聞きした意見が相違なく図面に反映されているかの摺合せとともに設計者としての知見を加えた提案をさせて頂き、平面計画の確定を行っていきます。また、ホールの利用形態に合わせた舞台機構設備の説明と提案を行い、皆様の意見をお聞きします。

第四回 平成30年12月3日（月）

議 題：第三回の協議内容を反映した基本設計内容の説明、それに対する質疑等について

提出物：基本設計図（案）、その他説明資料

※第三回でお聞きした意見が相違なく図面に反映されているかの摺合せとともに平面計画及び断面計画、立面計画の説明及び質疑を行い、基本設計図の確定を行っていきます。