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2019 年 6 月 工　程　表
作 成 日

2019/6/4

2019年

内　　　容 担当 開始 終了 開始 終了 6月 7月 8月 9月 10月 11月 備　考

第１回検討委員会 6/7 6/7

第２回検討委員会 6/17 6/21

第３回検討委員会 6/24 7/2

検討委員会（答申） 7/3 7/5

開発許可申請 3/1 6/15

開発許可３７条申請 6/15 7/30

旧庁舎解体工事 5/21 8/30

敷地造成工事 7/1 12/31

確認申請手続き 6/17 8/16

庁舎建設工事発注手続期間 7/19 9/20

庁舎建設工事開始 9/20 9/30

庁舎建設工事開始 10/1 3/31

施設名

新庁舎等複合施設

委員会名

委員会日程 庁舎関係

建設施工者選定手法等検討委員会

責 任 者

仲宗根　祥徳

作 成 者

平良　仁2019/6/1

開 始 日 完了予定日

2019/11/30
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